

Cusco, 12 de noviembre, 2011
Original: castellano

**CENTRO REGIONAL PARA LA SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE AMÉRICA LATINA**

CRESPIAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**Sexta Reunión
Cusco, Perú
11 y 12 de noviembre - 2011**

ANEXO 2

PLAN DE TRABAJO 2012 - 2013

DOCUMENTO APROBADO

PROGRAMACIÓN TÉCNICA								PROGRAMACIÓN FINANCIERA		
Programa	Proyecto	Actividad	Fechas	Países participantes	Lugar	Producto	Indicadores	Programado 2012	Programado 2013	Contrapartidas
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Comunidades de la Nación Guaraní		Consultoría: "Estado del arte de estudios nacionales sobre el pueblo guaraní" en el marco de la propuesta de definición de marco teórico y conceptual de la nación guaraní	Entre enero y mayo de 2012	Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay	CRESPIAL	Un documento por país (5) y una sistematización que será presentada y discutida en reunión en Rio de Janeiro en marzo 2012	Al 30 de abril de 2012 se cuenta con 5 documentos nacionales elaborados por expertos en la nación guaraní y una sistematización general para ser presentada en reunión.	8,000.00		Los países contribuyen con la selección de consultor, revisión de documentos y versión final
		Taller para la formulación del marco teórico y conceptual para la salvaguardia de las expresiones culturales (PCI) de las comunidades y/o pueblos guaraníes.	Junio , 2012	Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay	Centro Lucio Acosta, Rio de Janeiro, Brasil	Documento de lineamientos y bases conceptuales aprobados por los países	los 5 países comparten un marco teórico común	10,000.00		Brasil asume hospedajes, alimentación, infraestructura, equipo para 25 participantes.
		Talleres locales de sensibilización sobre PCI y puesta en común de marcos conceptuales en base a la convención del 2003.	Julio a noviembre 2012	Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay	Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay	Capacitación de gestores locales, portadores, funcionarios y técnicos en el marco teórico y conceptual del proyecto	Número de gestores locales son capacitados en cada uno de los países a diciembre de 2012			los países se comprometen a organizar y financiar talleres locales
		Establecimientos de alianzas, acuerdos en organizaciones civiles, académicas, estatales, y comunales.	enero de 2012 a diciembre 2013	Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay	Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay	Por lo menos un convenio por país	A diciembre de 2013 se cuenta con por lo menos un convenio por país			Los países se comprometen a establecer acuerdos con sus comunidades , considerando la particularidad de cada marco normativo nacional
		Taller para diseño metodológico de capacitación conjunta para la identificación de expresiones culturales y planes de salvaguardia	Marzo de 2013	Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay	Asunción, Paraguay	Diseño metodológico, estrategias de capacitación	A diciembre 2012 se cuenta con una propuesta metodológica		12,000.00	Paraguay colabora con logística
		Talleres de capacitación a facilitadores para la identificación de expresiones culturales en coordinación con las comunidades y pueblos guaraní	abril-agosto 2013	Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay	Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay	XX Expresiones culturales identificadas con la participación de la comunidad	A diciembre 2013 se cuenta con expresiones culturales identificadas			los países se comprometen a organizar y financiar talleres locales
		Talleres con las comunidades y/o pueblos guaraníes para la identificación de su PCI	agosto 2012- diciembre 2013	Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay	Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay	XX Expresiones culturales identificadas con la participación de la comunidad	Los 5 países realizan por lo menos un taller de identificación del PCI guaraní			los países se comprometen a organizar y financiar talleres locales
		Reunión de intercambio de experiencias e informe del proyecto y propuesta de plan de actividades 2014-2015	diciembre del año 2013	Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay	Tarija, Bolivia	Presentación de un informe por país, definición de plan de actividades 2014-2015	Los 5 países participan en reunión		14,000.00	Bolivia apoya con logística
		Monitoreo e informes globales del proyecto	enero-2012- diciembre 2013	Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay	CRESPIAL	Informe del proyecto	Dos informes al año de avances de ejecución			Contemplado en Monitoreo

PROGRAMACIÓN TÉCNICA								PROGRAMACIÓN FINANCIERA		
Programa	Proyecto	Actividad	Fechas	Países participantes	Lugar	Producto	Indicadores	Programado 2012	Programado 2013	Contrapartidas
Programa I Proyectos Multinacionales	"Salvaguardia del patrimonio Cultural inmaterial de las Comunidades Aymara de Bolivia, Chile y Perú	Edición de Cd trinacional	diciembre de 2012	Bolivia, Perú y Chile	CRESPIAL	3,000 ejemplares de Cd en producción (90% de avance)	Se cuenta con CD de música aymara			Presupuesto 2012
		Expresiones orales y musicales de la cultura aymara identificadas - Elaboración de diagnóstico, estado del arte o línea de base	Enero-Marzo de 2012	Bolivia, Chile y Perú	Bolivia, Chile y Perú	Un diagnóstico por país	Se cuenta con tres documentos de diagnóstico y un documento de sistematización global	4,000.00		Los países seleccionan sus consultores y los apoyan con material bibliográfico, uso de equipos, comunicaciones, impresiones y otros gastos que consideren pertinentes
		Reunión para Construcción de diseño metodológico en cada uno de los países, considerando el proceso de capacitación a docentes de instituciones educativas piloto, considerando certificación y acreditación	Abril de 2012	Bolivia, Chile y Perú	Tacna, Perú	Una reunión	Documento de diseño metodológico y propuesta de capacitación	6,000.00		Los países asisten a la reunión con propuestas técnicas
		Conformación de equipos técnicos en cada país sobre la base de los perfiles del diseño metodológico, elaboración de términos de referencia, convocatoria y selección de piloto	Mayo-junio 2012	Bolivia, Chile y Perú	Bolivia, Chile y Perú	Un informe por país	Se cuenta con informe por país que contenga los perfiles para capacitación, los tdr y la propuesta de selección de instituciones piloto de acuerdo a la realidad de cada país			Los países realizan la actividad
		Identificación de instituciones educativas socias y docentes que participen en el proyecto y establecimiento de convenios y acuerdos	Junio, julio 2012	Bolivia, Chile y Perú	Bolivia, Chile y Perú	Un informe por país	Se cuenta con informe por país que contenga detalles de instituciones y acuerdos con las mismas			Los países realizan la actividad
		Registro y compilación de expresiones tradicionales orales de la comunidad aymara	julio-noviembre 2012	Bolivia, Chile y Perú	Bolivia, Chile y Perú	Un informe por país	Se cuenta con informe por país que contenga detalles de instituciones y acuerdos con las mismas			Los países realizan la actividad
		Reunión de intercambio de experiencias en registro y compilación. Diseño de acciones de promoción	noviembre de 2012	Bolivia, Chile y Perú	Arica, Chile	Un informe por país	presentación de informes nacionales	8,000.00		Los países asisten a reunión
		Se han identificado fondos y/o instituciones aliadas de investigación y registro de tradición oral y música en instituciones públicas y privadas para establecer alianzas estratégicas	Enero-diciembre 2012	Bolivia, Chile y Perú	Bolivia, Chile y Perú	Un informe por país	Se cuenta a diciembre de 2012 con un informe por país sobre instituciones aliadas			A cargo de países con asesoría de CRESPIAL
		Edición y publicación de productos	Enero-abril 2013	Bolivia, Chile y Perú	Bolivia, Chile y Perú	Una publicación	A diciembre de 2013 se cuenta con por lo menos una publicación por país		3,000.00	los países brindar orientaciones en torno a sus marcos legales e información pertinente para la publicación

PROGRAMACIÓN TÉCNICA								PROGRAMACIÓN FINANCIERA		
Programa	Proyecto	Actividad	Fechas	Países participantes	Lugar	Producto	Indicadores	Programado 2012	Programado 2013	Contrapartidas
		Eventos de difusión y promoción	Mayo-diciembre 2013	Bolivia, Chile y Perú	Bolivia, Chile y Perú	Por lo menos un evento por país	A diciembre de 2013 se ha realizado por lo menos una actividad de difusión			A cargo de países con asesoría de CRESPIAL
		Reunión multinacional para diseño de tercera fase del proyecto Conocimientos y uso de tecnologías tradicionales agropecuarias, y arte textil de la cultura aymara investigados, difundidos y revalorizados	Julio del año 2013	Bolivia, Chile y Perú	Oruro, Bolivia	Acta y relatoría de reunión	Informe de reunión		8,000.00	Bolivia apoya con logística
		Elaboración de documentos de estado del arte por cada rubro seleccionado en el proyecto a) tecnologías tradicionales agropecuarias, b) arte textil aymara	agosto 2012-diciembre 2013	Bolivia, Chile y Perú	Bolivia, Chile y Perú	Documento por país	Documento por país		3,000.00	cada país selecciona su consultores y brinda facilidades del caso
		Documento de sistematización	diciembre de 2013	Bolivia, Chile y Perú	Bolivia, Chile y Perú	Documento de sistematización y propuesta para registro 2014-2015)	Documento y propuesta conjunta para socializar en reunión enero 2014		2,000.00	Los países aprueban la versión inicial presentada por CRESPIAL
	"Acciones de Salvaguardia del PCI afrodescendiente de los países del CRESPIAL"	Mesa de Trabajo de los países para aprobación del Proyecto	Marzo, 2012	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay, Costa Rica	Recife, Brasil	Documento de proyecto y plan de acciones consensuado y aprobado	Se cuenta con acta y documento de proyecto aprobado	18,000.00		Brasil ha previsto brindar equipos, locales, hospedajes, alimentación y traslados en la ciudad de Recife de 25 participantes Internacionales
		Actividad	Abril, mayo 2012	Ecuador, Brasil, Colombia, Perú, Argentina, Bolivia	CRESPIAL, Cusco	Documento	Un documento validado en reunión técnica	20,000.00		Países contribuyen con desarrollo de compromisos establecidos
		Mesa de trabajo	Setiembre 2013	Ecuador, Colombia, Perú, Chile y Costa Rica (Costa Pacifico)	Rio de Janeiro, Brasil	documento	documento		18,000.00	Brasil ha previsto brindar equipos, locales, hospedajes, alimentación y traslados en la ciudad de Rio de Janeiro de 25 participantes Internacionales
		Foros temáticos para el establecimiento de marcos conceptuales y acuerdos	enero de 2012	Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú	Cusco, Perú	Proyecto, plan de trabajo	Informe			Los países participan en los foros temáticos sobre artesanía
		1.1 Mesa de trabajo académica sobre caravanas y circuitos de intercambio en el universo de las sociedades de pastores de puna	Entre enero de 2012 y diciembre de 2013	Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Colombia	Cusco, Perú	Documento de sistematización de mesa	Se cuenta con documento de sistematización consensuado por los expertos de los países			Los países aportan con expertos de sus oficinas para el seguimiento y validación de producto

PROGRAMACIÓN TÉCNICA								PROGRAMACIÓN FINANCIERA		
Programa	Proyecto	Actividad	Fechas	Países participantes	Lugar	Producto	Indicadores	Programado 2012	Programado 2013	Contrapartidas
	Acciones de salvaguardia de técnicas tradicionales artesanales en comunidades de los países del CRESPIAL	1.2 Mesa de trabajo de tejedores y tejedoras andinos representativos de sus regiones para presentar sus experiencias	Octubre de 2012	Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Colombia	Cusco, Perú	Documento de sistematización de mesa	Documento de sistematización/Actividad de promoción del arte textil quechua como herramienta de reconocimiento y revaloración de la identidad de los tejedores y las tejedoras quechuas	20,000.00		Los países aportan con expertos de sus oficinas para el seguimiento y validación de producto
		1.3 Feria de Promoción de Tejedores Andinos	octubre de 2012	Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú	Cusco, Perú	Informe	Informe de actividad de promoción			Los países aportan con expertos de sus oficinas para el seguimiento y validación de producto
		2 Talleres de intercambio de saberes vinculados al Tallado en piedra (transmisión de experiencias y técnicas entre portadores)	marzo 2012-diciembre 2013	Perú y Ecuador	Perú y Ecuador	Generar mecanismos y espacios de intercambio entre detentores de conocimiento de Perú y Ecuador	Ecuador ha seleccionado a picapedreros de 21 de abril, Perú y Chile deben seleccionar grupo de intercambio	6,000.00	6,000.00	Ecuador ha comprometido un presupuesto de 19, 500 para talleres de intercambio
		3 Mesa de Trabajo sobre artesanía en filigrana en los países del CRESPIAL	fecha por determinar	Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Colombia	Colombia	Generar mecanismos y espacios de intercambio entre detentores de conocimiento de Perú y Ecuador	Ecuador ha seleccionado a picapedreros de 21 de abril, Perú y Chile deben seleccionar grupo de intercambio		12,000.00	Colombia lidera tema y contribuye con su co organización
	Acciones de monitoreo del programa I	Contratos para consultoría y acciones de monitoreo, viajes de equipo técnico	Permanente	n/a	CRESPIAL	INFORMES	Informes	28,000.00	28,000.00	
	Seminario Taller "Buenas Prácticas de Comunicación para la promoción y difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial en América Latina"	Seminario Taller "Buenas Prácticas de Comunicación para la promoción y difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial en América Latina"	fecha por determinar	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay , Uruguay	Buenos Aires, Argentina	Capacitar a profesionales en comunicaciones y periodismo en el tratamiento adecuado del PCI en medios	Número de personas capacitadas en el Seminario taller	20,000.00		Núcleo focal de Argentina consultará el aporte
	Concurso de fotografías y videos (convocatoria, reunión de jurados)	Concurso de fotografías y videos (convocatoria, reunión de jurados)	Marzo a diciembre de 2012	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay , Uruguay	CRESPIAL	Promover el registro de Patrimonio Inmaterial en la Región, a través de la fotografía y el video.	Número de postulantes presentados a convocatoria	17,000.00		Los países participantes se comprometen a difundir el concurso y a colaborar con la evaluación y entrega de premio
		Taller virtual sobre metodologías participativas de registro en PCI	agosto,2012	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay , Uruguay	CRESPIAL	Seleccionar a los mejores postulantes de fotografía y video de cada país	Número de personas capacitadas			

PROGRAMACIÓN TÉCNICA								PROGRAMACIÓN FINANCIERA		
Programa	Proyecto	Actividad	Fechas	Países participantes	Lugar	Producto	Indicadores	Programado 2012	Programado 2013	Contrapartidas
Programa II Comunicaciones	Fondos concursables de proyectos para la salvaguardia del PCI	Fondos Concursables de proyectos	setiembre 2012-diciembre 2013	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay	CRESPIAL	Promover e incentivar buenas prácticas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en Latinoamérica	Al menos 10 propuestas presentadas por país participante		70,000.00	Los países participantes se comprometen a difundir el concurso y a colaborar con la evaluación y entrega de premio
	Banco de Fotos y Videos del patrimonio Cultural Inmaterial de Latinoamérica	Convocatoria a nivel regional	Permanente	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay	CRESPIAL	Contar con un banco de fotografías de expresiones culturales inmateriales de todos los países miembros del CRESPIAL	Se cuenta con imágenes de los 10 países miembros	5,000.00		Los países contribuyen en difundir propuesta
	Plataforma virtual para la salvaguardia del PCI	Actualización permanente del portal virtual del CRESPIAL	Permanente	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay	CRESPIAL	Contar con un plataforma virtual en español y portugués para difundir y sensibilizar sobre la importancia de la salvaguardia del PCI en la Región	Se difunde información actualizada de los países miembros e institucional			
	Taller de capacitación en videos documentales del PCI	Taller de capacitación en videos documentales del PCI	junio,2013	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay	Rio de Janeiro, Brasil	Curso de capacitación	Por lo menos un especialista por país es capacitado		11,000.00	Brasil brinda infraestructura, hospedaje de 20 participantes
	Acciones de monitoreo del programa II	Contratos para consultoría y acciones de monitoreo, viajes de equipo técnico	Permanente	n/a	CRESPIAL	INFORMES	Informes	28,000.00	28,000.00	
		2da versión del Curso Virtual de inventario y registro del PCI en América Latina	En el 2012	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay	CRESPIAL	Se sostiene foro virtual para rediseño del curso (sistema de tutorías y docencias)/ En el 2012 se dictan cuatro módulos del curso virtual y se recepcionan los trabajos para evaluación	Se cuenta con por lo menos 15 participantes por país. El 2013 los módulos migran a modalidad auto instructivo	20,000.00	3,000.00	
		III Seminario Taller Políticas y Planes de salvaguardia para el Patrimonio Cultural Inmaterial	noviembre del 2012	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay	Rio de Janeiro, Brasil	Seguimiento a recomendaciones para la formulación de políticas nacionales de salvaguardia del patrimonio cultural documento de Cuenca	Participaron representantes de 10 países participantes	20,000.00		Brasil asume hospedajes, alimentación, infraestructura, equipo para 25 participantes

PROGRAMACIÓN TÉCNICA								PROGRAMACIÓN FINANCIERA		
Programa	Proyecto	Actividad	Fechas	Países participantes	Lugar	Producto	Indicadores	Programado 2012	Programado 2013	Contrapartidas
III Capacitación y redes		IV Seminario Taller Políticas y Planes de salvaguardia para el Patrimonio Cultural Inmaterial	Abril de 2013	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay	Bogotá, Colombia	Seguimiento a recomendaciones para la formulación de políticas nacionales de salvaguardia del patrimonio cultural documento de Rio de Janeiro	Se ha confirmado la participación de representantes de 11 países participantes		28,000.00	Colombia apoyará logística del evento
		Mesa de trabajo para diseño de curso de gestión del patrimonio cultural inmaterial	agosto de 2013	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay	Brasilia, Brasil	Documento de plan de actividades del Curso	Se realizará una primera mesa de negociación coordinación UNESCO, MERCOSUR, Núcleo focal de Brasil y CRESPIAL para generar documento matriz		4,000.00	Brasil asume costos locales
		Taller de capacitación en archivo fonográfico y audiovisual	junio de 2012	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay	Bogotá, Colombia	Por lo menos 10 especialistas de la región capacitados	capacitación de especialistas, diseño de capacitación y materiales	25,000.00		Colombia a través de RTVC aportará con local, expertos y logística de evento
		Mesa de Trabajo de "Intercambio de Experiencias en Educación y Patrimonio Cultural inmaterial"	Abril de 2012	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay	Valparaíso, Chile	intercambiar experiencias exitosas en educación formal y no formal y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial	Capacitar a especialistas a través de la visibilizarían de experiencias exitosas llevadas a cabo en educación formal y no formal	6,000.00		Chile aportará con logística local del evento
	Mesas de Trabajo sobre Turismo y Patrimonio Cultural Inmaterial	Mesa de Trabajo en Cusco	mayo de 2012	Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay	Cusco, Perú	Se establecen bases conceptuales para desarrollo del tema turismo y pci	Documento de sistematización	4,000.00		Aportes de Instituto de Estudios Peruanos, Universidad de Barcelona, UNESCO Montevideo
		Seminario taller sobre turismo y patrimonio cultural inmaterial	segundo semestre de 2012	Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay	Valparaíso, Chile	Evento público con participación de expertos identificados en los países	Documento de sistematización	8,000.00		Chile asume organización y logística local, otros aportes para desplazamientos de Universidad de Barcelona y UNESCO Montevideo
	Proyecto Identificación del PCI en Latinoamérica, construcción de	Biblioteca virtual	Permanente	Perú	CRESPIAL	El CRESPIAL cuenta con una biblioteca virtual a disposición de los usuarios que requieran material sobre le pci en Latinoamérica	A julio del 2011 se cuenta con un catálogo en línea de los títulos de la colección bibliográfica del CRESPIAL, 500 títulos procedentes de los países miembros y dedicados al pci			Los países aporta con materiales

PROGRAMACIÓN TÉCNICA								PROGRAMACIÓN FINANCIERA		
Programa	Proyecto	Actividad	Fechas	Países participantes	Lugar	Producto	Indicadores	Programado 2012	Programado 2013	Contrapartidas
	Construcción de inventarios para la Convención	Foros y facebook	Permanente	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	CRESPIAL	Se consolida una red latinoamericana de usuarios en PCI	A junio de 2011 se han incrementado en 50% el número de usuarios			Los países aportan con difusión
	Tecnologías de la información y la comunicación para la salvaguardia del PCI	Taller de capacitación en registro fotográfico para el PCI	12,13 y14 de julio	Perú	Chiclayo, Perú	Se capacita a investigadores y difusores de PCI - con especial énfasis en PCI afrodescendiente- en técnicas para el registro fotográfico	Al finalizar agosto de 2011 se cuenta con por lo menos 25 profesionales formados y certificados por OEI- CRESPIAL-Ministerio de Cultura	3,000.00		OEI aporta con convocatoria, local equipos materiales y difusión
		Taller de capacitación en registro fotográfico para el PCI		Bolivia	Tarija, Bolivia	Se capacita a investigadores- en técnicas para el registro fotográfico	Al finalizar el evento se cuenta con por lo menos 25 profesionales formados	3,000.00		Bolivia aporta con logística del evento
	Acciones de monitoreo del programa II	Contratos para consultoría y acciones de monitoreo, viajes de equipo técnico	Permanente	n/a	CRESPIAL	INFORMES	Informes	28,000.00	28,000.00	n/a
Posicionamiento del CRESPIAL, intercambio y articulación con otros organismos	Establecimiento de Alianzas estratégicas con MERCOSUR, UNASUR	Lograr establecer una agenda de trabajo conjunta con el objetivo de encontrar sinergias con dichas instancias internacionales	Permanente	n/a	CRESPIAL	Informe	Informe de acuerdos planteados. Realización de por lo menos una reunión al año	15,000.00	28,000.00	
	Mapeo de instancias internacionales para el establecimiento de alianzas estratégicas	Realizar un análisis de los posibles espacios internacionales a través de los cuales el CRESPIAL logre un posicionamiento y alianzas que contribuyan a los logros de los objetivos del centro	Permanente	n/a	CRESPIAL	Informe de Mapeo de institucionales que permita el posicionamiento del CRESPIAL	Documento de informe anual			
	Fondos para la participación de CRESPIAL en eventos internacionales con la finalidad de generar sinergias, alianzas y gestión de la cooperación internacional	Participar en eventos internacionales que guarden relación con los objetivos del Centro y que permitan el establecimiento de alianzas estratégicas	Permanente	n/a	CRESPIAL	Informe de alianzas establecidas y propuesta de seguimiento	Informe			
	COE	Comité Ejecutivo	Agosto de 2012 y 2013	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	Cusco, Perú	lograr el consenso y la participación de países	Representantes de 10 países participan, Plan Operativo aprobado			

PROGRAMACIÓN TÉCNICA								PROGRAMACIÓN FINANCIERA		
Programa	Proyecto	Actividad	Fechas	Países participantes	Lugar	Producto	Indicadores	Programado 2012	Programado 2013	Contrapartidas
Actividades ordinarias	CAD/COE	Comité Ejecutivo/Consejo de Administración	Noviembre de 2012 y 2013	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	Cusco, Perú	lograr el consenso y la participación de países	Representantes de 11 países participan	20,000.00	20,000.00	
	INFORMES	Diseñar mecanismos de evaluación, seguimiento y monitoreo articulando documentos de plan estratégico y plan de trabajo e informes de trabajo.	Entre enero de 2012 y diciembre de 2013	CRESPIAL	Cusco, Perú	Diseño de sistema, mecanismo de cuantificación de contrapartidas, afinamiento de mecanismos de coordinación,	Informe			
	Costos de mantenimiento de Oficina (personal técnico y administrativo)	Remuneraciones, mantenimiento de local, equipos, pago de impuestos y otros	Entre enero de 2012 y diciembre de 2013	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	Cusco, Perú	Contar con los espacios, materiales, equipos y personal necesarios para la ejecución del plan de trabajo	Ejecución de plan operativo	175,000.00	174,000.00	
							Total	525,000.00	500,000.00	